
再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❶グリーンファイル一覧画面で、再提出するグリーンファイルの「書類一覧」の［編集］をクリックします。
❷提出書類一覧画面で、「再下請負通知書」のボタンをクリックします。

❶ ❷
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グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❸

❹

❸再下請負通知書照会画面で、［編集］をクリックします。
❹再下請負通知書編集画面で、指導コメントがあった内容を修正します。
※各指導コメント内容の修正方法詳細は、該当項目のファイルでご確認下さい。
修正完了後、［確定］をクリックします。
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❺確認ダイアログでチェックボックスを選択［確定］をクリックします。
※項目内容によっては不備となる可能性がありますので、チェックボックスの内容を確認の上［確定］をクリックして下さい。

❻［確定］をクリックします。
➐［書類提出］が緑色で表示されたら、［書類提出］をクリックします。
※表示されない場合は、クリック不要です。

➐

❺

❻



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

上記コメントは、上位業者の工期より先に下位業者が工期を開始している、
または上位業者の工期より後に下位業者が工期を終了しているという不備になります。（※工期矛盾の例❶参照）
上位業者は協力会社に対しての監督管理義務がありますので、上位業者が不在の中で下位業者が工事を行うことは建設業法違反となります。
再下請負通知書に登録している工期を確認し、上位業者と下位業者の工期を正しいものに修正して下さい。（工期の修正方法はコチラ）
※当初の工期よりも早く着工、または工期を延長する場合は、注文書・請書の工期変更契約を行ってください。
※工期を変更する場合は、注文書・請書に記載されている工期と一致しているかも確認して下さい。
※やむを得ない事情により修正不可の場合は、チェック部門にご連絡下さい。

上記は1次業者が2020年で工事を終了しているのに対し、2次業者が2021年まで工期が続いています。
この場合は、1次業者の工期を2021年まで延長させるか、2次業者の工期を2020年まで短縮させる必要があります。
2次業者の工期よりも1次業者の工期が先に終了しないよう、修正をお願いします。

⑪工期矛盾について 修正必須

［1次業者再下請負通知書］

［2次業者再下請負通知書］

項目 コメント

27.〇次業者と〇次以降
業者工期矛盾

上位業者の工期【開始日/終了日】を超えて下位業者の工期が設定されています。
【上位業者より先に工期を開始しないよう/上位業者より後に工期を終了しないよう】再度グリーンサイトに登録されている工期の修正をお願いします。

【工期矛盾の例】

［1次業者工期］

［2次業者工期］

［3次業者工期］

1次業者より
工期終了が
後のためNG

2次業者より
工期開始が
先のためNG

1次業者の工期終了日を延長、
または2次業者の工期終了日を短縮させる
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https://www.obayashi.co.jp/suppliers/upload/file/010.pdf

